

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
от 30 октября 2017 года №145

**План мероприятий по созданию и функционированию
муниципального опорного центра дополнительного образования
детей (далее – МОЦ) в Воскресенском муниципальном районе**

№ п / п	Мероприятия	Сроки	Ответст венные	Результат
1	Инициирование создания МОЦ: - отбор и утверждение площадки МОЦ; - назначение руководителя и координатора МОЦ; - утверждение положения о деятельности МОЦ; - размещение на официальном сайте УО соответствующего муниципального нормативного правового акта	Октябрь 2017	УО	Приказ УО Письмо начальника УО в адрес министерства образования Нижегородской области о создании МОЦ
2	Заключение соглашения с Региональным модельным центром дополнительного образования детей и размещение его на официальном сайте УО	По графику МОНО	УО	Соглашение с Региональным модельным центром дополнительного образования детей
3	Утверждение плана деятельности МОЦ	Октябрь 2017	УО	Приказ УО
4	Привлечение социальных партнеров,	Октябрь-ноябрь	Руководитель	Раздел в плане деятельности

	иных участников деятельности по реализации приоритетного проекта	2017	МОЦ УО	МОЦ Соглашения о сотрудничестве
5	Создание информационного портала МОЦ, включающего: - методический блок; - дистанционные курсы; - результаты независимой оценки качества дополнительного образования; - информация о конкурсах, мероприятиях и т.д.	Ноябрь 2017	Руководитель МОЦ	Раздел в плане деятельности МОЦ Информационный портал в сети Интернет
6	Утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ и размещение на официальном сайте УО	Октябрь 2017	УО	Приказ УО
7	Организация работы по заполнению муниципального сегмента общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей	Октябрь-ноябрь 2017	Руководитель МОЦ	Раздел в плане деятельности МОЦ
8	Проведение независимой оценки качества образовательных учреждений по реализации дополнительных общеобразовательных программ	До 29 декабря 2017 года	УО	Отчет о независимой оценке, размещенный на информационном портале МОЦ
9	Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории района Приоритетного проекта	Ежегодно	УО Руководитель МОЦ	Письмо УО в адрес министерства образования

				Нижегородской области Информационно-аналитические материалы на информационном портале МОЦ
--	--	--	--	--